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En relación con el asunto interesado, se señala que el tramo Variante de Valls-

Montblanc de la A-27 finaliza en la localidad de Lilla y tiene una longitud de 5,1 km, 
incluyendo el túnel de Lilla, de gran complejidad técnica, formado por dos tubos 

gemelos de 1.485 m de longitud, uno por calzada de la autovía, intercomunicados por 7 
galerías de evacuación (6 peatonales y 1 para paso de vehículos de emergencia).  

El presupuesto vigente de las obras asciende a 134,2 millones de euros. 

 
A finales de enero de 2020 se habían ejecutado 47,4 millones de euros, y 

actualmente (a finales de enero de 2021) se llevan ejecutados 94,5 millones de euros 
(que representan el 70,4% de la inversión total en obra) y restan por ejecutar 39,7 

millones de euros. 
 

Las obras avanzan a buen ritmo de ejecución, de acuerdo con el programa de 
trabajos vigente. A continuación se enumeran los próximos trabajos que se irán 

impulsando hasta la finalización de las obras:   
 

 Continuación de los movimientos de tierras y de los drenajes del proyecto.  

 Continuación de los trabajos en estructuras del trazado. 

 Continuación de la excavación y sostenimiento de los tubos y galerías del 

túnel de Lilla.  

 Inicio del revestimiento de los tubos y galerías del túnel de Lilla, incluyendo 

la ejecución de las contrabóvedas y la impermeabilización de los túneles. 

 Desvío de servicios afectados.  

86.641
16/03/2021 12:11



  

 

 

 

   

 

 

 Instalación de las conducciones y pasatubos para instalaciones a lo largo del 

trazado.  

 Finalización de los rellenos de los falsos túneles de la boca sur 
correspondientes a la obra de emergencia.  

 Ejecución de firmes y aglomerados. 

 Ejecución de las instalaciones en el interior de los tubos y galerías del túnel de 

Lilla.  

 Señalización y balizamiento de la carretera.  

 Instalación de protecciones.  

 
 

 
 

 
 

 
Madrid, 15 de marzo de 2021 


